

HARMONOGRAM REJSU AREX 2012

Data	Plan
12.06 14:00	Wyjście z Gdańska. Pobór prób planktonu na Głębi Gdańskiej i Głębi Bornholmskiej i pomiary aerozolowe w czasie przelotu
19.06	Wejście do Tromso
20.06 08:00	Wyjście z Tromso. Początek pracy na przekroju 'A'. Przekroje V1,H,K,V2,O,N.
05.07	Wejście do Hornsundu. Wymiana mooringów, zostawienie jednej osoby w bazie
07.07 08:00	Wyjście z Hornsundu, praca na szelfie, wydobywanie MMP
10.07 08:00	Wejście do Longyearbyen. Pobranie wody i paliwa , pozostawienie ładunku (mooringi MMP)
11.07 08:00	Wyjście z Longyearbyen. Praca na pozostałych przekrojach, do granicy lodu
24.07 23:00	Wejście do Longyearbyen. Koniec części oceanicznej.
25.07	Wymiana części ekipy
26.07	Początek części fiordowej. Żegluga z LYR do Hornsundu
27.07	Pomiary CTD Hornsund
28.07	Pobór prób – Fito & Zooplankton monitoring/Makrozooplankton
29.07	Pobór prób – Makrozooplankton/Bentos – monitoring
30.07	Pobór prób – Bentos - siatka przestrzenna
31.07	Pobór prób – Bentos – sieć troficzna/dopływ węgla
1.08	Pobór prób – Bentos – bioturbacja/Chemia osadów
2.08	Pobór prób – Zooplankton & pomiary LOPC – przedpole Hornsundu
3.08	Pobór prób – Zooplankton & pomiary LOPC – przedpole Hornsundu
4.08	Żegluga na punkty pomiarowe w rejonie Sørkapp/pobór prób/powrót do stacji Hornsund
5.08	Żegluga Hornsund – Kongsfjorden, po drodze LYR- wyokrętowanie części ekipy
6.08	Pomiary hydrograficzne Kongsfjorden
7.08	Pobór prób – Fito & Zooplankton monitoring/Makrozooplankton
8.08	Pobór prób – Makrozooplankton/bentos – monitoring/chemia osadów/ dopływ węgla
9.08	Pobór prób - dopływ węgla/wyokrętowanie części ekipy w NA/żegluga do Magdalenefjorden/pobór prób –bentos-bioturbacja
10.08	Pobór prób bentos- bioturbacja /zooplankton & pomiary LOPC Magdalenefjorden/Smeerenburgfjorden
11.08	Żegluga z Magdalenefjorden do LYR. Wejście do LYR. Koniec części fiordowej
12.08	Pobranie wody i paliwa Wyjście z LYR
12.08	Zawinięcie do Hornsundu
23.08	Wejście do Gdańska